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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
2022年我县涉农资金统筹整合领导小组共召开9次会议，分别为3月16日、4月24日、6月11日、6月21日、7月22日、8月5日、9月20日、11月3日、11月28，会议主要内容有：学习省级涉农政策和讨论第二、三批涉农资金的报备、涉农项目调整、协调推进项目进度及2023年项目入库工作等。我县2022年度涉农资金分配以集中财力、集中资源办大事，将资金总额的57.3%共24399万元投向基层，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接提供了坚实保障。资金使用及项目实施严格按照涉农资金管理办法执行，2022年度我县开展涉农项目监督4次，发现项目实施进度缓慢问题4个，已按程序反馈项目主管部门及项目所在乡镇（街道）、村，并跟进整改完成。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况
2022年省级共下达我市涉农统筹整合资金42559万元，其中：2021年11月24日收到省级涉农资金33260万元；2022年4月4日收到省级涉农资金38万元；2022年6月1日收到省级涉农资金5296万元；2022年6月28日收到省级涉农资金3965万元。收到省级资金后，2020年11月19日、2021年3月8日，县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案、区域绩效目标进行审议，按照审议结果批复资金分配方案和区域绩效目标。
三、绩效目标完成情况分析
　（一）资金投入情况分析。2022年，我县共统筹整合各级涉农资金46759万元支持50个涉农资金项目，其中：省级涉农资金42559万元,安排项目50项，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金县级配套资金4200万元。其他资金0万元。
截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出41407.02万元，预算执行率为88%，其中：省级涉农资金37942.89万元，执行率89.1%，县级配套资金3464.13万元，执行率82.5%，其他资金0万元。
未能100%形成实际支出的原因主要有，一是政策性农业保险省级财政保费补贴项目为跨年度实施项目，造成资金未完成支出，二是部分项目因部分涉农资金年中下达，时间较慢造成未能及时支出，如揭西县建设镇域基础设施建设项目、揭西县打造180个美丽宜居示范村建设项目，三是部分项目谋划不精准，年中进行调整，造成支出慢，如2022年松材线虫病防控项目、2022年林长制改革建设项目。
（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。
2022年度，我县共实施省级涉农资金项目50个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度区域绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，50个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：
1.巩固拓展脱贫攻坚成果。2022年我县安排“巩固拓展脱贫攻坚成果”178.93321万元，共实施3个项目，项目已完工3项。分别为揭西县编制县域、镇域乡村振兴规划项目90万元。揭西县农村低收入人口动态监测项目20万元。揭阳市揭西县脱贫人口小额信贷贴息项目68.93321万元。一是基本完成县域、镇域乡村振兴规划的编制。二是通过全面总结和推行脱贫攻坚期间积累的成功经验，推动我省防止返贫致贫动态监测机制更加健全，返贫致贫人口监测和申报方法逐级完善，防贫监测和帮扶信息平台建设加快完善，为定期开展监测风险排查和情况分析研判及通报提供数据支撑。健全完善返贫致贫监测对象的帮扶机制，部门职责任务分工明确，共同推动工作落地见效。通过调整优化帮扶政策，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶,在巩固拓展脱贫攻坚成果期间守住不发生规模性返贫的底线。三是对合同期限内小额信贷的脱贫人口进行贴息，让其享受贴息政策。受益建档立卡脱贫人口满意度100%；建档立卡脱贫户贷款申请满足率100%。
2.农田建设及管护。2022年我县安排“农田建设及管护”62.8328万元，共实施2个项目，项目已完工2项。2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，对2022年度342亩省级垦造水田项目、191亩县级垦造水田项目完成后期年度地力培肥计划实施，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益。目前，仅剩余土壤检测费用未支出。
3.农产品质量安全。2022年我县安排“农产品质量安全”128.175万元，共实施1个项目，项目已完工1项。完成年度农产品监测定量检测任务1300批次，监测合格率达到98%以上，全年没有发生重大农产品质量安全事故。
4.镇域公共服务能力提升。2022年我县安排“镇域公共服务能力提升”22896万元，共实施2个项目，项目建设中2项。总体完成绩效目标。一是扶持发展全县乡村产业发展，每个乡镇规划建设一个农贸市场或农产品集散中心，完善镇村公共基础设施和提升乡镇公共服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。二是不断完善16个乡镇的基础设施建设，提升镇村公共服务能力。
5.动植物疫病防控。2022年我县安排“动植物疫病防控”292.6474万元，共实施1个项目，项目已完工。项目2022年应用红火蚁云采集，开展揭西县红火蚁疫情全域监测和3.5万亩防控工作及建立2000亩防控示范区。
6.政策性农业保险省级财政保费补贴。2022年我县安排“政策性农业保险保费补贴”共实施1个项目。2022年任务4192.39万元，实际完成4543.74万元，超额完成揭阳市下达目标任务。开展水稻、玉米、蔬菜、茶叶、岭南特色水果、农房等农业保险，能繁母猪、育肥猪、仔猪等9个政策性险种，其中支出情况为水稻981737.68元；玉米3780元；能繁母猪22068元；育肥猪1103424元；仔猪612240元，我县在理赔方面还创新制定完善了理赔操作流程和工作机制，通过建立“快捷理赔三步法”并承诺各项理赔时效，确保方便、快捷、准确、及时的完成理赔工作，实现赔款到户。做到“定损到户”、“理赔到户”和“理赔结果公开”，及时足额将赔款支付给农户或被保险人。切实体现农业保险提高广大农户灾后复产的能力，充分发挥降低农业生产风险，护航农业增效的作用，有效规避自然灾害给农户带来血本无归的严重后果，让农户更有积极性从事农业生产，为稳产保供起到保障作用。
7.村庄基础设施建设。2022年我县安排“村庄基础设施建设”3289万元，共实施2个项目，项目已完工1项，建设中1项。分别为2022年揭阳市揭西县镇村农房管控和乡村风貌示范带建设项目1786万元和2022年揭阳市揭西县打造180个美丽宜居示范村建设项目1503万元。一是2025年年底前，宅基地“一户多宅”、农村违法建设基本解决，全县所有行政村全面完成“四小园”建设和存量农房微改造，潮汕、客家特色乡村风貌突显，乡村闲置资源和乡土文化得到活化。建成一批产业兴旺、美丽宜居、农旅融合发展、农民增收致富的特色村。二是在17个乡镇（街道）共计打造180个美丽宜居示范村，每村计划投入资金1000万元，完善村庄公共基础设施，进行村庄绿化美化建设，开展农房管控和风貌提升项目，推进农房微改造和“四小园”建设等。
8、2022年揭西县高质量水源林建设项目。共实施2个项目，项目已完工2项，省涉农资金安排1275万元。造林面积38304亩，其中：造林面积 15026 亩、新造林抚育面积 23278 亩，经公开招标，项目实际所需资金1182.2554万元，项目中标价1148.104万元，设计费用14.38万元、监理费14.38万元、预算编制费1.44万元。项目于4月进行建设，经检查，完成造林面积10116亩（其中生物防火林带面积231亩），造林树种为木荷、红锥、山杜英、枫香、黄花风铃木、马占相思等，造林成活率89.9%。完成揭西县2022年高质量水源林新造林抚育面积23278亩（2020年11000亩、2021年12278亩），项目于5月开始抚育，抚育面积核实率100%；面积抚育合格率100%。
在留存项目质保金26万元待期满一年方可拨付后，目前已拨付资金1156.2554万元，其中：涉农资金拨付1156.2554万元。
9、揭西县2021年薇甘菊防治项目。安排项目1项，已完成1项，防治面积1000亩，下达省级涉农资金20万元。8月经政府采购，由广东嘉睿生态环境建设有限公司中标，中标金额19.8万元。项目于9月开始实施，11月项目通过验收，完成林业有害生物防控面积1000亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。项目已拨付全部资金19.8万元。
10、揭西县2021年松材线虫病防控防治项目。安排项目1项，已完成1项，项目设计集中除治面积22458亩，设计防控除治株数14261株，其中：坪上镇3099亩、龙潭镇559亩、河婆街道4071亩、五云镇4188亩、上砂镇6924亩、良田乡3617亩；日常监测上砂镇、坪上镇、河婆街道、龙潭镇、五云镇、良田乡、油桐林场、河斜林场以及省道228线、坪石线、灰田线、汕湛高速公路、潮莞高速公路沿线1公里范围内的林区的马尾松林、湿地松林、针叶混交林和针阔混交林地籍小班，面积254700亩，做到即死即清。为确保防控效果，项目采取绩效承包制，绩效承包期9个月。下达省级涉农资金690.8万元、中央资金50万元。经公开招标，项目于4月22日开标，由深圳市升源园林生态有限公司中标，中标价为619.68万元。项目实际需资金639.1904万元（其中：中标价619.68万元、造价审核编制费2.1404万元、设计费8.27万元、预算编制0.83万元、监理费8.27万元）。因本项目属绩效承包项目，绩效承包期内，进行日常监测和即死即清除治发病或枯死松树，2022年6月至2023年3月底前止。完成林业有害生物防控面积254700亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。项目已拨付资金398.0164万元，余下资金需在绩效除治期完成后经验收方可拨付。
11、揭西县2022年林业有害生物监测普查项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金150万元，2022年5月经公开采购，项目于5月23日开标，由广州林芳生态科技有限公司中标，中标价149.25万元目前已完成春季和秋季普查并拨付104.475万元，剩余资金按每年合同款的10%拨付并完成连续三年的春秋季普查。
12、揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升项目。安排项目1项，已完成1项，揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有天保堂林场）建设主要包括一条混凝土主路和四条支路，道路全长共计7009.5米。揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有河輋林场），建设主要包括一条混凝土主路和三条支路，道路全长共计4549.3米。下达省级涉农资金600万元、中央资金230万元。项目在8月完成政府采购，由广东诚创建设有限公司中标，中标价740.2651万元，项目正在实施中，已拨付省级涉农资金资金600万元，待项目竣工及结算后将拨完剩余资金。
13、2022年揭阳市揭西县野生动物救护、调控及相关设备设施购置及维护项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金20.9万元。我局分别与广东省动物学会和揭西珍稀野生动物驯养繁殖场签订合同完成对野生动物的救护培训以及野生动物的救助收容工作，已拨付省级涉农资金18.9万元，剩余2万元待合同期满后拨付完成。
14、2022年揭阳市揭西县自然保护地勘界立标项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金140万元。进行揭西县石灵寺县级森林公园及广德庵森林公园以及大北山森林公园矢量化勘界，项目中标金额121.12万元，项目勘界完成，已申请拨付资金91.12万元。目前项目已完成76%，待项目验收后可拨付余下资金。
以上自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率≥30%，自然保护区管控分区划定工作完成率≥30%，自然保护区科学考察工作完成率≥30%。
15、揭西县2022年林长制改革项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金306.29万元。项目完成全县县、镇、村三级林长公示牌、大北山森林公园以及广德庵森林公园宣传栏的安装树立；完成全县林长制宣传活动；搭建智慧林长信息管理平台。项目已完成支出290.07万元，剩余部分将在林长制公示牌安装项目结算后完成支付。
16、揭西县2022年古树名木补充调查项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金27万元，市级植被恢复费3万元，6月24日，项目经广东省网上中介服务超市公开选取，由广州市尚景生态景观有限公司中选，中选服务金额为30万元。目前，广州市尚景生态景观有限公司完成了全县古树名木补充调查工作，经调查，全县现有古树689株（其中二级古树44株，三级古树645株），没有名木；同时对现有古树进行了挂牌，出具了调查报告和印制古树图册，项目已完成支付30万元。
17、揭西县林草湿数据对接融合项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金40万元。2022年11月17日通过广东省网上中介服务超市将揭西县林草湿数据对接融合项目委托给广州泓森林业有限公司实施，项目金额为40万元。目前广州泓森林业有限公司已完成有关调查等工作，向我局提交了《揭西县林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实工作成果报告》。项目已完成支付省级涉农资金40万元。
18、揭西县2022年森林火情早期处理能力提升项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金50万元。为做好我县2022年森林火情早期处理能力提升项目工作，项目于2022年11月14日开标，由惠州市金泰广告有限公司中标，中标价50.15万元，项目已完成采购工作，并验收支付50.15万元。
19、揭西县2021年松材线虫病防控防治项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金24万元，完成面积12273亩的松材线虫病绩效除治工作，目前已完成24万涉农资金支付。
20、揭西县2021年省级生态公益林政策性森林保险项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金117万元，中央资金116.861947万元，任务面积48.72万亩。揭西县2022年487212.39亩生态公益林政策性森林保险已由中国太平洋财产保险股份有限公司揭阳中心支公司承保。项目已完成，完成率100%，已拨付全部资金233.861947万元。
21、揭西县2021年商品林政策性森林保险项目。安排项目1项，已完成1项，安排省级涉农资金90万元，中央资金23.68万元，任务面积15.79万亩。由中国太平洋财产保险股份有限公司揭阳中心支公司承保，完成商品林投保面积15.79万亩，完成率100%，已拨付资金106.14万元，剩余省级涉农资金7.54万元。
22.农村集中供水。共实施3个项目，其中已完工项目3个。实施项目中，全部项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实现了新增农村规模化集中供水覆盖人口0.4949万人，实施农村集中供水提质增效工程1宗。
23.农村水利水电。共实施3个项目，全部开工，其中在建项目2个，揭西县湖光供港蔬菜引水工程因工程开工较晩，加之天气原因进度缓慢，无法形成有效支出，导致资金闲置，项目资金1434.306万元被县涉农办统筹整合用于其他项目。
24.河长制湖长制项目。共实施1个项目，其中已完工项目1个。实施项目中，全部项目基本完成了项目年度绩效目标，完成了200公里河湖管护的工作目标。
25.水资源节约与保护项目。共实施2个项目，其中已完工项目2个。实施了国管工程管理单位节水型机关建设，基本完成了项目年度绩效目标，实现了全县用水总量控制在2.855亿立方米以内的目标。
26.水库移民后期扶持项目。共实施1个项目，其中已完工项目1个。已完成了新其村村庄道路改造工程建设目标。
27.其他水利项目。共实施3个项目，其中已完工项目3个。一是完成了流域面积50平方公里以下河道管理范围划界工作；二是完成了2022年度小型水库安全运行管理标准化项目；三是完成了大溪拦河闸交通桥路面修复、警示灯、警示牌等建设项目。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。
28、病险水库水闸除险加固工程。共实施2个项目，其中已完工项目1个，正在实施项目1个。一是完成揭西县塔头拦河闸重建工程全部建设任务；二是揭西县金和镇双青排洪闸改建工程为2022年度补报项目，年底才开工建设，截至去年年底已完成年度70万元的投资任务，工程正在建设中。
29、旅游厕所建设项目，安排项目1项，已完成1项。扶持新建6座旅游厕所，每座补助15万元，改扩建2座旅游厕所，每座补助10万元。以上8座厕所已于2022年12月底前陆续完工并投入使用，投入资金110万元。
[bookmark: _GoBack]　 30.“四好农村路”养护，我县安排“四好农村路”养护785.4万元，共实施2个项目，已完工项目2个。农村公路列养率达到100%，方便当地人民群众出行。
31．基本农田保护项目，我县安排“基本农田保护项目”682.593万元，共实施1个项目，已完工项目1个。项目实施后增加农村收入，有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力。通过为农民购买农村养老保险和医疗保险，提高农村养老保险和农村合作医疗保障水平。
32.农村四路公路项目，安排项目3项，已完成项目3项，农村公路提档升级99项，其中完成建设改造四级双车道104.2公里，完成建设改造三级及以上等级公路13公里，累计投资8088万元，其中安排省级涉农资金3410.89万元。
33.其他林业项目，2021年我县安排“其他林业项目”133万元，共实施1个项目，已完工项目1个。为我县森林消防专业队配备专业的农村救灾应急设备，保护全县森林资源，提高森林消防专业队农村救灾应急能力，保障人民群众的生命财产安全。
（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。
1.巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展脱贫攻坚成果期间牢牢守住不发生规模性返贫的底线，总体完成绩效目标。一是已基本完成县域乡村振兴规划的编制工作，储备了一批打基础、管长远、有影响力的重大建设项目，为农业农村建设注入强大新动能；二是完成了防返贫动态监测平台的建设，对巩固扩展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴提供有效的机制保障。三是完成了年度对合同期限内小额信贷的脱贫人口进行贴息，让其享受贴息政策。
2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。全县已完成粮食播种面积197.90万亩，粮食产量81.41万吨。水稻耕种收综合机械化率达76.76%，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。
3.动植物疫病防控。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90％。我县2022年应免高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫畜禽分别为372.4万羽、190.642万头、0.06万头，实际完成免疫392万羽、199万头、0.06万头，免疫密度分别为95％、95.8％、100％，以上强制免疫病种免疫密度90％，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%。2022年我县完成发放325头养殖环节病死猪无害化处理补助经费1.3万元。重大动物疫情依法处置率100％。2022年，我县未发生高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫情。以上绩效目标均实现。
4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。揭西县农产品质量安全项目基本完成了项目年度绩效目标。其中2022年揭西县农产品质量安全检测项目：落实民生实事食品抽检工作，完成农产品检验量1308批次，合格率100%。揭西县2022年农产品质量安全检测（快检）项目：开展农产品快速检测工作，完成农产品速测16333批次，合格率99.6%。有效保障农产品质量安全，全县无发生重大农产品质量安全事故。
5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。建立健全村庄清洁行动长效管护机制；规范“六个统一”要求，健全“五个一”工作机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制；大力推进厕所革命，当年度完成改造提升的农村厕所48个。
6.高标准农田建设。总体上，对2022年度342亩省级垦造水田项目、191亩县级垦造水田项目完成后期年度地力培肥计划实施，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效，农民增收，农村加快发展。县级垦造水田后期管护地力培肥项目还剩余土壤检测费1.73万元未支出。
7.完成村内道路基本硬底化的自然村数量。2021年底累计已完成105个，2022年实际已完成（当年度新增）220个，截至2022年底已完成（累计值）325个。当年度实际安排各级财政资金金额合计6194.73万元。
8.建成高标准农田面积。根据国调队反馈，当年度建成高标准农田面积0.7万亩吗，完成绩效目标。完成复耕整治撂荒地2022年计划完成3360万亩（当年度新增），当年度实际安排各级财政资金金额合计134.4万元，2022年实际已完成（当年度新增）3360万亩。
9.农村集中供水考核，新增农村规模化集中供水覆盖人口目标值为0.4949万人，实际完成值10.81万人；
10.水土保持规划实施情况考核，治理水土流失面积目标值为5平方公里，实际完成值5平方公里；
11.全面推行河长制湖长制考核，河湖管护长度目标值为200公里，实际完成值200公里；
12.落实最严格水资源管理制度考核，全年用水总量控制目标值为2.855亿立方米，实际完成值为2.855亿立方米；新增实施农业水价综合改革面积目标值为7.98万亩，实际完成值为7.98万亩；节水配套改造面积目标值为5.47万亩，完成值为5.47万亩。
  13.水库水闸除险加固和运行管护考核，当年度实施小型病险水库除险加固目标值为5座，完成值为5座；
  14.小水电清理整改考核，当年度新增退出小水电宗数目标值为11宗，完成值为5宗。无法完成目标的原因是项目任务数多，资金量少，加之补助标准无法确定，对完成小水电清理工作造成一定的影响。
　15.永久基本农田保护，项目实施后增加农民收入，有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力。通过为农民购买农村养老保险和医疗保险，提高农村养老保险和农村合作医疗保障水平。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我局在绩效目标方面目前未发生偏离。部分资金因暂形成实际支出，我县将督促各项目实施单位在3月底前形成实际支出。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我县根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复的区域绩效目标相符。
六、其他需要说明的问题
　　通过对近二年来项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而造成项目调整次数偏多。
